

| IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA |  |   |  |   |   |  |                                |  |  |                                       |                       |  |
|--|--|---|--|---|---|--|--------------------------------|--|--|---------------------------------------|-----------------------|--|
| NOSITELJ IZRADE AKTA:                    |  | GRAD SVETI IVAN ZELINA                  |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:                 | PROVEDBENI PROGRAM GRADA SVETOG IVANA ZELINA ZA RAZDOBLJE 2021.-2025. GODINE  |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:         | 01.01.2022.-31.12.2022.                    |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:                | 31.01.2023.           |  |
| Redni broj mjere                         | Cilj iz bijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja  | Naziv mjere                             | Ključne točke ostvarenja mjere   | Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja | Pokazatelj rezultata mjere  | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2022.        | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih točaka ostvarenja | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere  |
| 1.                                       | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA  | Uređenje naselja i stanovanje           | 1.1. Unapređenje i energetska obnova objekata javne i stambene namjene; 1.2. unapređivanje dostupnosti i kvalitete stanovanja;   | 2025. godina                                      | 1.1. Broj javnih objekata na kojima je provedena energetska obnova<br>1.2. Broj novoizgrađenih i obnovljenih dječjih igrališta  | 5<br>23                                  | 5<br>28                        | 5<br>26                                    | 165.000,00 kn                          |                                       | U TJEKU               | Dosad ostvareno:<br>- nabavljena su i postavljena tri nova dječja igrališta.   |
| 2.                                       | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC6. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji                               | Prostorno i urbanističko planiranje     | 2.1. aktivnosti vezane za prostorno planiranje   | 2025. godina                                      | 2.1. Broj donesenih UPA-a<br>2.1. Broj donesenih PPUG-a + izmjene i dopune<br>2.1. Broj Programa zelene infrastrukture  | 2<br>1<br>0                              | 4<br>2<br>0                    | 4<br>0<br>0                                | 79.450,00 kn                           |                                       | U TJEKU               | Dosad ostvareno:<br>- izrađen UPU ZGN Obrež Zelinski, UPU proširenja groblja u Donjoj Zelini,<br>- u tijeku izrade je UPU naselja Sveti Ivan Zelina i Biškupec Zelinski;<br>- u tijeku su 4. izmjene i dopune PPUG Grada Svetog Ivana Zeline.  |
| 3.                                       | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost                       | Komunalno gospodarstvo                  | 3.1. održavanje javnih površina;<br>3.2. razvoj širokopolasne internetske mreže;<br>3.3. pametno upravljanje rasvjetom;<br>3.4. Izrada digitalne baze podataka o nerazvrstanim cestama   | 2025. godina                                      | 3.1. Broj proširenih groblja<br>3.1. Km asfaltiranih makadamskih puteva<br>3.1. Km obnovljenih asfaltiranih puteva<br>3.2. Broj projekata<br>3.3. Broj projekata<br>3.4. Izrada digitalne baze podataka o   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0               | 0<br>4,5<br>0,5<br>0<br>0<br>0 | 0<br>7<br>1,8<br>0<br>0<br>0               | 3.567.112,53 kn                        |                                       | U TJEKU               | Dosad ostvareno:<br>- asfaltirano je 7km makadamskih puteva;<br>- obnovljeno je 1,8 km asfaltiranih puteva,<br>- izvršena je isporuka konačne verzije Plana razvoja širokopolasne infrastrukture te će projekt biti predan na financiranje od strane vodećeg Partnera na projektu.   |
| 4.                                       | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC6. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji                               | Odgoy i obrazovanje                     | 4.1. modernizacija i unapređenje obrazovne i odgojne infrastrukture;<br>4.2. unapređenje i provedba programa cjeloživotnog obrazovanja;<br>4.3. subvencije i stipendije u obrazovanju  | 2025. godina                                      | 4.1. Broj novoizgrađenih i rekonstruiranih škola<br>4.1. Broj rekonstruiranih glazbeno-edukacijskih centara<br>4.2. Izvještaj o provedenoj analizi lokalnog tržišta rada<br>4.2. Izvještaj o provedenoj analizi lokalnih potreba i mogućnosti uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada i radne aktivnosti<br>4.2. Broj novih programa cjeloživotnog učenja<br>4.2. Broj održanih programa | 2<br>0<br>1<br>1<br>0<br>3               | 2<br>0<br>1<br>1<br>0<br>5     | 2<br>0<br>1<br>1<br>0<br>4                 | 1.519.383,22 kn                        |                                       | U TJEKU               | Dosad ostvareno:<br>- u sklopu provedbe EU projekta "Od 15 do 115" provedena je analiza lokalnog tržišta rada i lokalnih potreba i mogućnosti uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada i radne aktivnosti;<br>- u sklopu EU projekta "Od 15 do 115" održano je:<br>- 12 različitih radionica i tečaja<br>- 20 radionica za srednjoškolce<br>- 24 kreativna tečaja<br>- održan je program osposobljavanja za održivu upotrebu pesticida;<br>- dane su godišnje subvencije za prijevoz učenicima i studentima;<br>- dane su nagrade za izvrsnost u osnovnoškolskom obrazovanju;<br>- dane su godišnje stipendije studentima.   |
| 5.                                       | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi P2.1. Pristupačnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja  | Briga o djeci                           | 5.1. Redovna djelatnost vrtića;<br>5.2. unapređenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje  | 2025. godina                                      | 5.1. ukupan broj upisane djece<br>5.2. broj novosagrađenih objekata<br>5.2. Izrađen Akcijski plan razvoja inkluzivne, suradničke lokalne zajednice  | 325<br>2<br>0                            | 380<br>2<br>0                  | 380<br>2<br>0                              | 967.000,00 kn                          | DA                                    | PROVEDENO             | Dosad ostvareno:<br>- kupnja zemljišta za potrebe izgradnje novog vrtića u Donjoj Zelini,<br>- izrada idejnog rješenja novog vrtića u Donjoj Zelini i prijava projekta na EU fondove,<br>- ostvarena EU sredstva za provedbu projekta "Izgradnja novog dječjeg vrtića u Gradu Sveti Ivan Zelina"<br>- u vrtić je upisano 380 djece.  |
| 6.                                       | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život   | Socijalna skrb                          | 6.1. aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama;  | 2025. godina                                      | 6.1. Broj korisnika jednokratne pomoći<br>6.1. Broj korisnika pomoći za stanovanje (komunalni troškovi)   | 15<br>20                                 | 10<br>19                       | 10<br>19                                   | 87.000,00 kn                           | DA                                    | PROVEDENO             | Dosad ostvareno:<br>- dano je 19 potpora u obliku jednokratne pomoći,<br>- dano je 56 potpora u obliku pomoći za stanovanje.   |
| 7.                                       | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život   | Primarna zdravstvena zaštita            | 7.1. poboljšanje opremljenosti i unapređivanje uvjeta za pružanje zdravstvenih usluga;<br>7.2. pomoć djeci s poteškoćama u razvoju;<br>7.3. subfinanciranje zdravstvene njege  | 2025. godina                                      | 7.1. Broj objekata javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost<br>7.2. Broj programa za djecu s poteškoćama u razvoju  | 0<br>1                                   | 0<br>1                         | 0<br>1                                     | 57.000,00 kn                           | DA                                    | PROVEDENO             | Dosad ostvareno:<br>- aktivno i redovno se provodi program za djecu s poteškoćama u razvoju;<br>- aktivno se provodi program sufinanciranja zdravstvene njege u kući.  |
| 8.                                       | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. konkurentno i inovativno gospodarstvo P1.5. Poticanje razvoja kulture i medija | Kultura, tjelesna kultura i sport       | 8.1. ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti;<br>8.2. promicanje kulture i kulturnih sadržaja;<br>8.3. poticanje razvoja sporta i rekreacije;<br>8.4. unapređenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja | 2025. godina                                      | 8.1. Broj obnovljenih objekata kulturne baštine<br>8.2. Broj organiziranih kulturnih manifestacija<br>8.3. Broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za rad<br>8.4. broj novih javnih sportskih terena/igrališta   | 0<br>3<br>10<br>10                       | 2<br>3<br>10<br>11             | 1<br>3<br>9<br>12                          | 1.834.000,00 kn                        |                                       | U TJEKU               | Dosad ostvareno:<br>- proveden je Javni poziv za dodjelu subvencija za obnovu pročelja građevina na području Kulturno – povijesne cjeline naselja Sveti Ivan Zelina u 2022. godini, te je isplaćena jedna potpora;<br>- pri završetku je konstruktivna obnova Muzeja Sveti Ivan Zelina nakon potresa, financirano iz sredstava Fonda solidarnosti EU;<br>- podržan je rad 9 sportskih klubova kroz davanje subvencije za rad<br>- do kraja 2022. planira se ostvariti zadani pokazatelj na razini godine (10);<br>- započeto je projektiranje cjelovite obnove zgrade Muzeja Sveti Ivan Zelina;<br>- izgrađen novi Višenamjenski sportski park u Svetom Ivanu Zelini sa zrakotlačnom konstrukcijom i pump track stazom;<br>- izgrađen je novi nogometni teren s unjetnom travom. |
| 9.                                       | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: S3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost                        | Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša | 9.1. očuvanje i unapređivanje kvalitete okoliša;<br>9.2. gospodarenje otpadom  | 2025. godina                                      | 9.1. Broj zamijenjenih azbestnih krovova<br>9.1. Strategija-Akcijski Plan održivog razvoja Zelinske gore<br>9.2. Broj saniranih odlagališta<br>9.2. Broj podzemnih zelenih otoka  | 40<br>0<br>0<br>0                        | 53<br>0<br>0<br>0              | 47<br>0<br>0<br>0                          | 268.800,00 kn                          |                                       | U TJEKU               | Dosad ostvareno:<br>- temeljem Javnog poziva za sufinanciranje zamjene krovnog pokriva objekata na području Grada Svetog Ivana Zeline - "ZELINA BEZ AZBESTA" dodijeljeno je 7 potpora;<br>- pokrenuta je izmjena projektne dokumentacije sanacije odlagališta Cerovka radi prilagodbe novim uvjetima natječaja za financiranje iz EU fondova.  |
| 10.                                      | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC7. sigurnost za stabilan razvoj  | Protupožarna i civilna zaštita          | 10.1. poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga   | 2025. godina                                      | 10.1. Broj opremljenih objekata dobrovoljnih vatrogasnih društava nabavom nove/dodatne opreme<br>10.1. Broj rekonstruiranih vatrogasnih centara   | 0<br>0                                   | 2<br>1                         | 2<br>1                                     | 2.377.025,00 kn                        |                                       | U TJEKU               | Dosad ostvareno:<br>- u tijeku je završetak radova na rekonstrukciji građevine (dogradnja i nadogradnja) javne i društvene namjene Multifunkcionalni centar (Vatrogasni centar i dvorana);<br>- izvršena je rekonstrukcija objekata DVD Komin i Donje Polonje (radovi su sufinancirani od strane Zagrebačke županije);<br>- u tijeku je proces nabave dva vatrogasna vozila (cisterna za vodu te navalno vozilo).  |
| 11.                                      | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC7. sigurnost za stabilan razvoj  | Promet i održavanje javnih prometnica   | 11.1. unapređenje i izgradnja cestovne infrastrukture;<br>11.2. Razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet  | 2025. godina                                      | 11.1. km novih javnih prometnica<br>11.2. broj novoizgrađenih parkirališno-garažnih mjesta  | 0<br>156                                 | 0,29<br>156                    | 0<br>156                                   | 5.321.297,00 kn                        |                                       | U TJEKU               | Dosad ostvareno:<br>- izrađuje se projektna dokumentacija za javnu garažu u Ulici Ivana Gundulića,<br>- u tijeku je izgradnja prometnice sa parkirališnim mjestima (kraj ZMC-a);<br>- ishođena je građevinska dozvola za parkiralište u sklopu ŠRC Zelina - faza 2.  |

|  |  |  |   |              |   |      |      |       |               |          |  |
|--|--|--|---|--------------|---|------|------|-------|---------------|----------|--|
| 12.                                    | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine:<br>RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO<br>SC1. konkurentno i inovativno gospodarstvo            | Gospodarski razvoj                               | 12.1. Subvencije poduzetnicima i poljoprivrednicima;<br>12.2. Razvoj poduzetničke infrastrukture;<br>12.3. Poticanje održivog razvoja turizma | 2025. godina | 12.1. Broj korisnika subvencija i potpora (gospodarstvenici)  | 3    | 3    | 3     | 3.177.000,00  | U TIJEKU | <p>Dosad ostvareno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- proveden je Javni poziv za dodjelu potpora ulaganja u modernizaciju poljoprivrednih gospodarstava na području Grada Svetog Ivana Zeline za 2022. g.;</li> <li>- proveden je Javni poziv za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline u ekološkoj proizvodnji u 2022. g.;</li> <li>- proveden je Javni poziv za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za unapređenje genetskog materijala u 2022. g.;</li> <li>- proveden je Javni poziv za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za premije osiguranja usjeva, višegodišnjih nasada i sadnog materijala u 2022. g.;</li> <li>- proveden je Javni poziv za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za edukaciju i stručno osposobljavanje u 2022. g.;</li> <li>- proveden je Javni poziv za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline u svinjogojstvu u 2022. g.;</li> <li>- proveden je Javni poziv za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za očuvanje pčelinjeg fonda u 2022. g.;</li> <li>- proveden je Javni poziv za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za izradu dokumentacije za prijavu na javni poziv fondova EU kroz programe ruralnog razvoja u 2022. g.;</li> <li>- u okviru gore navedenih poziva dane su 163 potpore;</li> <li>- turističke manifestacije na području Grada posjetilo je cca 21.750 posjetitelja;</li> <li>- broj ostvarenih turističkih dolazaka iznosi 2434.</li> </ul> |
|  |  |  |   |              | 12.1. Broj dodijeljenih potpora poljoprivrednicima  | 170  | 320  | 333   |               |          |  |
|  |  |  |   |              | 12.2. Broj poduzetničkih inkubatora   | 0    | 0    | 0     |               |          |  |
|  |  |  |   |              | 12.3. Broj posjetitelja turističkih manifestacija   | 1500 | 5000 | 21750 |               |          |  |
| 12.3. ukupan broj turističkih dolazaka | 600  | 2500   | 2434  |              |   |      |      |       |               |          |  |
| 13.                                    | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine  | Lokalna uprava i administracija                  | 13.1. Digitalizacija usluga lokalne samouprave;<br>13.2. priprema projekata za sufinanciranje sredstvima ESI fondova                          | 2025. godina | 13.1. broj digitaliziranih usluga koje pružaju upravna tijela JLP(R)S – aplikacija za prijavu komunalnih problema | 0    | 0    | 0     | 12.500,00 kn  | U TIJEKU | <p>Dosad ostvareno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pri završetku provedbe je EU projekt Izrada projektna dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Muzeja Sveti Ivan Zelina, sufinancirano iz fonda solidarnosti EU;</li> <li>- odobrena su sredstva za provedbu EU projekta Izgradnja i opremanje novog dječjeg vrtića u Donjoj Zelini te se očekuje Odluka o odabiru projekta do kraja 2022.;</li> <li>- u provedbi je EU projekt Rekonstrukcija i opremanje dijela postojećeg dječjeg igrališta u sklopu Dječjeg vrtića Proljeće;</li> <li>- u provedbi je EU projekta Vraćanje u ispravno radno stanje nerazvrstanih cesta oštećenih u potresu na području Grada Svetog Ivana Zeline;</li> <li>- prijavljen je projekt rekonstrukcije šumske prometnice na mjeru 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“;</li> <li>- odobrena su sredstva za provedbu projekta "Strategija zelene urbane obnove Grada Sveti Ivan Zelina".</li> </ul>   |
|  |  |  |   |              | 13.2. broj projekata JLP(R)S kojima je odobreno sufinanciranje sredstvima ESI fondova                             | 4    | 9    | 8     |               |          |  |
| 14.                                    | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine:<br>RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE<br>SC6. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji | Zaustavljanje iseljavanja i poticanje nataliteta | 14.1. provedba natalitetnih politika i zaustavljanje iseljavanja mladih   | 2025. godina | 14.1. broj dodijeljenih potpora za novorođenčad   | 127  | 150  | 140   | 400.000,00 kn | U TIJEKU | <p>Dosad ostvareno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dano je 140 potpora za novorođenčad;</li> <li>- dodijeljeno je 19 stipendija redovnim studentima,</li> <li>- učenicima osnovnih i srednje škole sufinancirani su udžbenici i ostali materijali,</li> <li>- financiranje produženog boravka za učenike od 1. do 4. razreda-financira se plaća i druge naknade za 8 učiteljica,</li> <li>- sufinanciranje prijevoza za 470 srednjoškolaca i 80 redovnih studenata,</li> <li>- sufinanciranje smještaja u gradskom i privatnim vrtićima za 169 djece,</li> <li>- sufinanciranje logopedskog tretmana za 46 djece,</li> <li>- 2282 umirovljenika ostvarilo je pravo na božićnicu.</li> </ul>  |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Datum:  | 31.01.2023.           |
| Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | Anita Findri Ratkajec |
| Potpis Koordinatora za strateško planiranje:        | <i>A. Findri</i>      |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| POTPIS ČELNIKA TIJELA: | <i>[Signature]</i> |
|------------------------|--------------------|

